CETYS UNIVERSIDAD

MINUTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE Avance 2 –Implementación básica

CELEBRADA EL DÍA 21 de Abril del 2026

A LAS 10:30 HORAS

EN MODALIDAD Presencial - Cubículo 7 Biblioteca

Participantes

• Haniel Alejandro Acosta Macias	• Fernando Antonio Zavalza Verdugo
• Aarón Avalos Salinas	•
• Sahid Eleazar Velazquez Murillo	•

Orden del día

1. Apertura de la reunión.
2. Presentación de los objetivos de la reunión.
3. Acuerdos.
4. Cierre.

Desahogo del orden del día

PRIMERO.- Apertura de la reunión y bienvenida en el cubículo 7 de la biblioteca .

SEGUNDO.- Presentación de los objetivos de la reunión.

Confirmar que todos los miembros del equipo tengan acceso y puedan hacer uso de la herramienta de SFML en Visual Studio, preparaciones para presentar el avance hecho en la siguiente clase de P.O.O. y por último, verificar el estado actual del código para asegurar que todas las aplicaciones actuales del programa sean capaces de correr como esperado.

TERCERO.- Toma de acuerdos.

1. Se empezaron a programar las clases jugador, carta y mesa.
2. Se decidió crear un vector de vectores tipo Carta. Las cartas se crean mediante for anidados.
3. Se aplicó herencia para la clase carta, esto, con la finalidad de crear el diseño de la carta de forma que aparezca al momento de crear el objeto y solo decidir su posición de aparición.
4. Fernando implementó los sprites para el proyecto.
5. Sahid ha sido seleccionado para subir a Github los contenidos de los programas creados durante la creación de este proyecto.
6. Haniel es el encargado de subir las minutas.
7. Los integrantes del grupo, Aarón y Sahid se encargaron de ayudar a instalar SFML para sus integrantes Fernando y Haniel.
8. Actualizar el diagrama UML para reflejar las nuevas clases del programa.

QUINTO.- Cierre.

- Se procedió a dar por terminada la reunión a las **14:00** horas.

Haniel Alejandro Acosta Macias H.A.A.M 21/04/25	Aarón Avalos Salinas A.A.S 21/04/2026	

Cronograma de actividades del proyecto: Juego de 4 amigos (baraja inglesa)

	Actividades / Semana	marzo				abril				mayo				Responsable
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Formacion del equipo de trabajo													Equipo
2	Lluvia de ideas													Equipo
3	Selección final del proyecto													Equipo
4	Investigación de metodos para el desarrollo													Equipo
5	Solidificación del proyecto y diseños pre-codigo													Equipo
6	Creacion del drive / Subir trabajos													Haniel
7	Desarrollo del codigo													Equipo
8	Optimizacion del codigo													Equipo
9	Presentacion													Equipo
10	Trabajo en equipo													Equipo
11	Subir actualizaciones a Github													Sahid