

## CETYS UNIVERSIDAD

**MINUTA CORRESPONDIENTE A LA REUNIÓN DE Preparación final a cara al avance del 22 de mayo, trabajo en el juego y asignación para entregar el martes**

**CELEBRADA EL DÍA 19 de Mayo de 2026**

**A LAS 12:00 HORAS**

**EN MODALIDAD Presencial - Cubículo 3 CECE**

### Participantes

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Haniel Alejandro Acosta Macias</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Fernando Antonio Zavalza Verdugo</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Aarón Avalos Salinas</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Sahid Eleazar Velazquez Murillo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                  |

### Orden del día

1. Apertura de la reunión.
2. Presentación de los objetivos de la reunión.
3. Acuerdos.
4. Cierre.

### Desahogo del orden del día

**PRIMERO.-** Apertura de la reunión y bienvenida en el cubículo 1 del segundo piso del edificio CECE

**SEGUNDO.-** Presentación de los objetivos de la reunión.

Terminar aspectos faltantes del código con tal de lograr el mínimo de 90% completado del juego

### **TERCERO.-** Toma de acuerdos.

Todo el equipo: Completar los aspectos faltantes del programa (estos siendo: sistema de turno, la IA del juego, el menú, sistema para mandar múltiples cartas, condiciones de victoria) con tal de llegar al 90% de progreso del programa.

**(Día objetivo: Hoy)**

### **CUARTO.-** Cronologia de actividades de hoy

12:00 - 12:10 -> Describir los aspectos faltantes

12:11 - 1:10 -> Subir el código actualizado para poder añadir los aspectos faltantes, aunque esto se vio afectado por problemas con git

12:25 - 12:46 -> Progreso de la implementación del menú al código sin los assets

12:46 - 1:46 -> Implementación de los assets en el código (Incompleto)

### **QUINTO.-** Resultados

Aplicacion del menu (Completado, durante la reunión)

Reglas del juego (Completado parcialmente, falta la mecanica de múltiples cartas a la vez)

Subir minutas faltantes (No completado a tiempo)

### **SEXTO.-** Cierre y la siguiente reunión se realizará un 26 de mayo del 2026.

- Se procedió a dar por terminada la reunión a las **1:46** horas.

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Haniel Alejandro Acosta<br>Macias |  |  |
|-----------------------------------|--|--|

|                                                                                                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <br>H.A.A.M 28/04/2026 |  |  |
|                                                                                                         |  |  |

